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Animateur de la formation : Philip Marris, DG de Marris Consulting

� Anglais (!) Consultant (attention !)

� Spécialiste reconnu de la Théorie des Contraintes. Expérience de 28 ans, à travailler avec le 
fondateur de cette approche Eliyahu Goldratt dès 1986.

� Auteur d’un livre très ennuyeux sur la TOC appliquée à la production Le Management Par 
les Contraintes (Ed. d’Organisation, 1994, 1996, 2000, 2èmeédition en cours).

� >25 ans d’expérience auprès de >90 clients industriels.

� Une dizaine de missions de management de projets (de New Product Development).

� Créateur du site internet www.chaine-critique.com. Auteur de nombreux articles sur la TOC 
et la Chaîne Critique. Nombreuses présentations CCPM dans des conférences en France et 
ailleurs. Interventions académiques : HEC, INSA, CNAM, EM Strasbourg, …

� Fondateur et Directeur Général de Marris Consulting, Paris. Créé en 2004. 
Devise : Des Usines, des Hommes & des Résultats

� >15 ans de conseil industriel dans des grands cabinets de conseil
notamment Bossard Consultants / Cap Gemini Ernst & Young.

Introduction

Des Usines, des Hommes & des Résultats

4Le Management de Projets par la Chaîne Critique - Osez terminer tous vos projets à l'heure !
CNAM Pays de la Loire – Les rendez vous du Pôle Management – Angers – mardi 13 mai 2014

© 2014. Marris Consulting. All rights reserved. 
Conf CCPM CNAM Angers V1.0 Fr 20140513

© Marris Consulting

© Marris Consulting

Sommaire

1. Introduction

2. Vue d’ensemble de la Théorie des Contraintes

3. Le Management de Projets par la Chaîne Critique 

4. Nouveaux comportements

5. Les exemples de mise en œuvre

6. Comment mettre en œuvre

7. Conclusion

8. Annexes



Des Usines, des Hommes & des Résultats

5Le Management de Projets par la Chaîne Critique - Osez terminer tous vos projets à l'heure !
CNAM Pays de la Loire – Les rendez vous du Pôle Management – Angers – mardi 13 mai 2014

© 2014. Marris Consulting. All rights reserved. 
Conf CCPM CNAM Angers V1.0 Fr 20140513

© Marris Consulting

© Marris Consulting

La Théorie des Contraintes s’est fait connaître 
à travers un roman best seller Le But d’Eliyahu Goldratt

� Vendu à plus de 5 millions d’exemplaires en 26 langues. Lecture 
obligatoire dans la plupart des universités/MBA/… 

� Ecrit par Eliyahu Goldratt le père fondateur de l’approche Théorie 
des Contraintes / Theory Of Constraints / TOC.

� Le premier à utiliser le format du roman pour expliquer une approche 
de management.

� Elu l'un des 25 livres les plus 
influents des temps modernes 
par Time Magazine en septembre 2011.

� Utilisé par Jeff Bezos le CEO d'Amazon
pour construire leur Supply Chain
et redéfinir les buts.

Vue d'ensemble de la Théorie des Contraintes

Des Usines, des Hommes & des Résultats

6Le Management de Projets par la Chaîne Critique - Osez terminer tous vos projets à l'heure !
CNAM Pays de la Loire – Les rendez vous du Pôle Management – Angers – mardi 13 mai 2014

© 2014. Marris Consulting. All rights reserved. 
Conf CCPM CNAM Angers V1.0 Fr 20140513

© Marris Consulting

© Marris Consulting

Focaliser les actions sur les contraintes qui déterminent la performance globale

� On ne peut plus distribuer le travail entre les différents étapes 
de manière équilibré ou équitable.

� Il existe donc toujours une contrainte, un goulot, 
quelque part dans le système.

� Une heure perdue sur le goulot 

= une heure perdue pour le système (l'entreprise)

= une heure de Chiffre d’Affaires perdu

� Une heure gagnée sur un non-goulot n’est qu’un leurre

� Une vue duale : des règles différentes pour les goulots et les non-goulots

La somme des optimums locaux n’est pas l’optimum du système global

Vue d'ensemble de la Théorie des Contraintes

Le déséquilibre entre charge et capacité est devenu inévitable
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Le pilotage des flux : Tambour – Tampon – Corde 
ou "Drum, Buffer, Rope" (ou DBR)

Tambour

Protection

Expéditions 
Produits Finis

Ressource
Goulot

Y Y Y Y YY

Protection

Non-GoulotsNon-Goulots

XAppro.
Matières 

Corde

Tampons

Rythme la production de 
l'usine

Protège le goulot et les ventes
(le débit des ventes et le respect des délais)

Cadence le lancement
en production

(évite l’accumulation des en-cours)

On retrouvera la même logique dans la gestion de projet de la TOC

Vue d'ensemble de la Théorie des Contraintes
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Les 5 étapes du processus d’amélioration continue de la Théorie des Contraintes

1. IDENTIFIER la/les contrainte(s) du système.

2. Décider comment EXPLOITER la/les contrainte(s) du système.

3. SUBORDONNER tout à la décision ci-dessus.

4. ELEVER la/les contrainte(s) du système.

5. ATTENTION !!!! 
Si dans l'étape précédente une contrainte a été éliminée, 
retournez à l'étape 1,
mais ne laissez pas l'INERTIE devenir la contrainte.

Nota : En anglais "5 Focusing Steps" ou "Process Of On-Going Improvement" (POOGI)

Vue d'ensemble de la Théorie des Contraintes

Sans
investissements
en $ ou en temps

Avec
investissements
en $ ou en temps

Etape la
plus difficile
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L’histoire de la Théorie des Contraintes

Une suite au But avec 
It’s not luck*

Un logiciel
et une méthode

OPT

1984

Un roman
The Goal*
ou Le But

1994 2005

Offre de service
Viable Vision

Nouvelle appellation 
Theory Of Constraints

ou TOC

Un livre et
une méthode 

de gestion de projet 
Critical Chain*

Isn't it obvious*
la TOC dans

la distribution

2010

Décès
de Eli Goldratt

1970 1988 1997 2008

The Choice*
TOC Handbook

2011

* Principaux livres de Eliyahu Goldratt

Vue d'ensemble de la Théorie des Contraintes
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Les différentes composantes de la Théorie des Contraintes

Théorie des Contraintes
Theory Of Constraints - TOC

Idées de Eliyahu Goldratt
Vue systémique (optimum global)

& présence de contraintes : vue duale (goulots / non-goulots)

Tambour-Tampon-Corde
Gestion de Production

Importance du goulot, 
Actions focalisées, …

[MPC : Combinaison avec le 
Lean et le Six Sigma]

Throughput Accounting
Contrôle de Gestion

T,I,O.E. : Throughput, Inventory
& Operating Expenses

Dollar x Days + Total Variable 
Cost + Mix produits

Chaîne Critique
Gestion de Projet

Critical Chain Project 
Management ou CCPM

Buffer projet, Fever Chart, 
Multi-tâches, …

Informatique à 
Valeur Ajoutée

Data & Information
Necessary but not sufficient

Les 6 questions
[Avis personnel de Philip Marris]

Replenishment (?)
Distribution

Recomplètement périodique a 
fréquence élevé, 

centralisation des stocks

Thinking Processes
Outils de résolution de problèmes?

Nuage de conflit. Arbres: 
Stratégie & Tactique, des réalités 
actuelles, des réalités futures, des 

pré-requis & de transition

Marketing & Ventes

Mafia Offer
ou UnRefusable Offer (URO)
+ Decisive Competitive Edge 

(DCE)
Sales force constraints

D’autres idées à venir !?
D’autres éléments possibles

Viable Vision / Stratégie, 
Standing on shoulders of giants,
Comportements & Organisation, 

KM, + … ?

Vue d'ensemble de la Théorie des Contraintes
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L'approche Chaîne Critique a démontré ses 15 dernières années sa capacité à 
fortement améliorer les performances des projets R&D

� La Chaîne Critique (Critical Chain Project Management / CCPM) permet notamment de terminer ses projets à 
l'heure sans dépassement de budget ni de réduction dans les spécifications d'origine.

� De surcroît elle permet de réduire la durée des projets et améliorer l'efficience des moyens mis en œuvre.

Résultats / Indicateurs
En 

moyenne
Le pire

cas 
Le meilleur

cas

Durée des projets ↓ 39% ↓ 13% ↓ 78 %

Nombre de projets
terminés par période de 

temps
+ 70 % + 15% + 222%

Throughput + 53% + 14% + 150%

Source : “Advanced Multi-Project Management Achieving Outstanding Speed and Results with Predictability” Livre de 2013 de Gerald I. Kendall & Kathleen M, Austin, page 95. L’analyse 
s’appuie sur les rapports rendus publics de 60 organisations de différentes tailles et différents domaines d’activités qui ont utilisé cette méthodologie(pour plus détails, voir annexe) 

Vue d'ensemble de la Théorie des Contraintes

Voir la liste d'entreprises

en annexe ou

une liste plus complète 

avec plus de 400 références

www.chaine-critique.com
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Une protection du projet et non pas des tâches

Le Management de Projet par la Chaîne Critique

622 8 8 6

2 8 6

Buffer

En planification
traditionnelle…

Chaque tâche 
intègre sa propre marge

En Chaîne Critique, 
les marges sont mutualisées

et le temps de cycle challengé

124 16

32

24

8

Le "Buffer" représente 1/3 de la 
durée du projet 

Retard
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100%

90%

80%
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40%

30%

20%

10%

% d’avancement Chaîne Critique

%
 d

e 
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o

m
m

a
tio

n 
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ffe
r

Projet terminé 
et taux de

consommation 
buffer < 100% 
ce qui veut dire 
que le projet est 
terminé à l’heure 

et même 
en avance

Zone verte = zone 
de confort � pas 

d’action

Zone jaune= zone de 
vigilance � identifier 

l’origine du glissement et 
mettre sous contrôle

Zone Rouge = zone à risque � exécuter 
immédiatement des actions correctives

S4

Semaine 5

Semaine 3S2

S1

S6

Le pilotage d'un projet devient facile à l'aide de la "Fever Chart"

Le Management de Projet par la Chaîne Critique
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Le pilotage du portefeuille de projets est également basé sur la "Fever Chart" 
qui permet un management par exception des quelques projets qui dérivent

Le Management de Projet par la Chaîne Critique

La "Fever Chart" permet de piloter facilement 
l'ensemble du portefeuille de projets, objectivement et en toute transparence

Projets 7 à 20 :
(zone verte) RAS

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

100%

90%
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70%
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10%

%
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P8

P1 P5 P6

P3

% d’avancement Chaîne Critique

P13 P10 P12

P14
P15 P16

P17
P19

P18

P20
P11P9

P2

P4Projets 1 & 2 : 
Urgent d’agir !

Projet 4 : Fini 
à la date prévue

Projet 6 : 
Fini en avance
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Ces résultats sont rendus possibles en planifiant et en exécutant différemment

� On retrouve une des clés de voûte de la Théorie des Contraintes : la somme des optimums locaux n'est pas 
l'optimum du système global. Pour les projets ce n'est pas parce qu'on exige que chacune des tâches soient
terminées à l'heure que le projet dans son ensemble se terminera à l'heure bien au contraire.

� En effet la CCPM traite d'un coup plusieurs dysfonctionnements :

- Loi de Parkinson : tendance à étaler son travail de façon à utiliser 100% du temps

- Syndrome de l'étudiant : attendre le dernier moment pour commencer une tâche

- Multi-tâches : engagement sur plusieurs tâches en parallèle ce qui péjore énormément les performances des acteurs : "set 
up time" conséquent (se remettre dans le dossier), baisse de la qualité (des oublis, des incohérences, pas les conditions 
nécessaire à des véritables innovations conceptuellesmajeures, …)

- Pour être sûr de tenir son engagement sur sa tâche la personne va se doter d'une marge de sécurité en rajoutant un délai de 
sécurité…

- …et s'il s'avère que la personne accomplit sa tâche plus rapidement elle ne va probablement pas transmettre le dossier plus 
tôt pour éviter des reproches et éviter que lors du projet suivant on lui raccourcisse ses délais à l'avenir

- En fait on cumule les retards sans jamais profiter des avances.

- Effet décibel : attitude à "crier" le plus fort pour disposer des ressources

� Avec la CCPM, les projets se déroulent comme prévu l'entreprise prend ensuite naturellement le temps de mieux
planifier ses projets avant de les lancer.

Le Management de Projet par la Chaîne Critique
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Planification par la Chaîne Critique
Etape 5 : Calcul et insertion des tampons

� Le tampon projet mutualise les marges de sécurité des tâches critiques

� Le tampon projet représente environ un tiers de la durée du projet

� Grâce aux tampons auxiliaires, les tâches non critiques démarrent juste à temps

Le Management de Projet par la Chaîne Critique

La Chaîne Critique est le 
plus long chemin de 

dépendances entre tâches

La Chaîne Critique est la 
contrainte du projet et 

détermine sa durée

Contrairement au Chemin 
Critique, la Chaîne 
Critique est stable et 

favorise la focalisation

Tampon Projet
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Ensuite lors de l'exécution du projet on se concentre 
sur le bon déroulement de la séquence des tâches sur la Chaîne Critique 

� Le principe de la course de relais est mis en œuvre tout au long de la Chaîne Critique.

� Souvent matérialisé par une Mascotte (un objet remarquable) qui suivra physiquement 
les bureaux successifs dans lesquels la Chaîne Critique est exécutée.

Le Management de Projet par la Chaîne Critique

En faisant courir moins de 1% de ses ressources, 
c'est en fait toute l'entreprise qui va vite
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Une meilleure prise en compte de la durée possible d'une tâche

Le Management de Projet par la Chaîne Critique

La méthode PERT* 
est peu ou mal utilisée :

• lourdeur des estimations

• pas de calculs probabilistes

• management inadéquat

Probabilité
d‘achèvement

Faible

Forte

Plus courte Plus longue

Plus probable

Optimiste
Pessimiste

Durée possible

6
Optimiste + 4 * Plus probable + Pessimiste 

La formule PERT* 
correspond à la médiane

* PERT :Program Evaluation and Review Technique
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L'entreprise va ensuite pouvoir accroître l'efficience des ressources mises en œuvre 
pour réaliser les projets et donc faire plus de projets par an

� La Théorie des Contraintes a pour postulat qu'il est désormais impossible pour 
les organisations d'équilibrer correctement les charges de travail entre les 
différentes ressources. En réalité aujourd'hui il y a toujours un (ou quelques) 
goulots entourés de ressources non-goulots.

� Une heure perdue sur le goulot = une heure perdue pour l'ensemble du système.

� Pour accroître les performances de l'ensemble, il suffit donc de se concentrer 
sur quelques ressources clés.

� On constate souvent qu'il s'agit :

- D'un des services métier,

- Ou d'une ou deux personnes avec des compétences critiques et uniques,

- Ou les phases de tests.

Le Management de Projet par la Chaîne Critique
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Pour limiter les projets en cours il ne faut pas lancer les projets trop tôt

� Classiquement, le nivellement de ressources s'effectue entre tous les projets.

� Avec la Chaîne Critique, on ne prend en compte que la contrainte de capacité.

� Les projets sont lancés en fonction de la disponibilité de la contrainte de capacité.

� On évite ainsi les en cours inutiles qui génèrent du (très) mauvais multitâches.

Le Management de Projet par la Chaîne Critique
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Nouveaux comportements
DIRECTION

Nouveaux comportements

Comportement actuel Nouveau comportement

Pas de connaissance de la ressource stratégique 
du portefeuille

Identification de la ressource stratégique 
du portefeuille

Fixation autoritaire des délais
Délais calculés sur la base du calendrier de la 
ressource stratégique et des chaînes critiques

Lancement d’un projet dès la disponibilité du budget
Séquencement des projets selon le calendrier de la 
ressource stratégique

Interruptions autoritaires
Gestion des priorités selon l’état relatif des tampons 
projets

Inspection détaillée des projets Suivi de la consommation des tampons
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Nouveaux comportements
RESPONSABLE FONCTIONNEL OU METIER

Comportement actuel Nouveau comportement

Priorité au premier entré ou multi-tâches Affectation des ressources selon la criticité des tâches

Pas d’anticipation des tâches critiques
Alerte préalable d’une ressource pour réaliser une 
tâche critique

Focalisation sur le taux d’occupation
Focalisation sur l’exploitation de la contrainte 
stratégique

Respect des délais sur chaque tâche Exécution au plus vite de chaque tâche

Nouveaux comportements
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Nouveaux comportements
MANAGER DE PROJET

Comportement actuel Nouveau comportement

Marge d’incertitude dans chaque tâche Mutualisation des marges dans des tampons

Calendrier détaillée des tâches Calendrier du projet et des jalons

Suivi des dates de début et fin de chaque tâche
Focalisation sur l’enchaînement des tâches et la date 
de fin de projet

Sanction pour tout dépassement sur une tâche Promotion du principe du relayeur 

Démarrage des tâches au plus tôt Démarrage des tâches juste à temps

Acquisition d’une ressource dès sa disponibilité Acquisition d’une ressource dès sa nécessité

Suivi d’avancement des délais par la valeur acquise
Suivi d’avancement des délais par la consommation 
des tampons

Nouveaux comportements
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L'approche Chaîne Critique peut traiter de tous types de projets

� Le développement de nouveaux produits et services (un projet ou un 
portefeuille). Ces typologies de projets représentent plus de la moitié des cas.

� Le BTP et les grands projets d'ingénierie.

� L'entretien, réparation et rénovation 
(M.R.O. Maintenance, Repair and Overhaul)

� Les développement logiciels 
(parfois associé à une approche "Agile")

� Etc.

Les exemples de mise en œuvre
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Depuis son apparition il y a 15 ans
la Chaîne Critique a été mise en œuvre des milliers de fois

� Probablement plus de 3 000 cas à travers le monde :

- Surtout aux Etats-Unis (origine historique)

- mais aussi dans certains pays : Japon, Inde, Émirats Arabes Unis, …

� Plus de 500 cas formellement recensés et documentés (et environ 300 autres en cours de validation)

- Voir l'étude de Gerald Kendall et Kathleen Austin : Advanced Multi-Project Management, J. Ross Publishing, 2013.

- Ainsi que la liste en cours d'élaboration sur : www.chaine-critique.com

� Les cas les plus connus sont : 

- Boeing (Lean+), Procter & Gamble (Speed), Mazda, NASA, ABB, U.S. Navy, Delta Airlines Maintenance. 

� Mais seulement quelques cas en France aujourd'hui :

- e2v – Fabriquant de composants électroniques de hautes fiabilités

- SIAé – Entretiens d'avions

- Un leader de la conception et production de satellites

- Un grand groupe d'ingénierie d’usines 

- Quelques PME & TPE

- Plusieurs démarrages de projets en ce moment (2014)

Les exemples de mise en œuvre



Des Usines, des Hommes & des Résultats

29Le Management de Projets par la Chaîne Critique - Osez terminer tous vos projets à l'heure !
CNAM Pays de la Loire – Les rendez vous du Pôle Management – Angers – mardi 13 mai 2014

© 2014. Marris Consulting. All rights reserved. 
Conf CCPM CNAM Angers V1.0 Fr 20140513

© Marris Consulting

© Marris Consulting

Les résultats de l’application de la Chaîne Critique à travers le monde
(voir annexe pour une liste plus complète)

Les exemples de mise en œuvre

N° Activité  Type du Projet Entreprise Résultats

1 Aérospatiale Conception & assemblage Boeing Space & Intelligence Systems
"Throughput" multiplié par deux 
Réduction du temps de cycle de 28%

2 Aérospatiale IT Lord Corporation 60% de la capacité libéré en plus, sans aucun licenciement 

3 Aéronautique Engineering Boeing (Military) Réduction de temps requis pour l'assemblage des ailes de 50%

4 Aéronautique Engineering
Boeing Wing

Assembly
Terminé à temps, sous le budget prévu.
Réduction du temps d'assemblage des ailes de 50% (F-22) 

5 Aéronautique Maintenance Delta Air Unes, Inc.
Augmentation de 23% des moteurs produits par an.
Réduction de 30% du temps de traitement du moteur.

6 Aéronautique
Fabrication et maintenance 

d'hélicoptères
Erickson Air-Crane Augmentation du nombre de projets terminés à temps de 33% à 83%.

7 Aéronautique
Engineering &

assemblage
Lockheed Martin Diminution de 57% du temps pour terminer complément l'avion sans réduction du périmètre

8 Aéronautique Engineering Spirit Aerosystems Réduction du temps de cycle de plus de 12 à 7 mois. 

9 Aluminium Engineering
Alcan Alesa
Technologies

Augmentation du nombre de projets terminés à plus de 30%

10 Automobile Développement produit Chrysler Réduction du temps de cycle de construction des prototypes de 10 à 8 semaines

11 Automobile Engineering ThyssenKrupp
Gain de 63% en productivité 
15% de projets terminés en plus.

12 Biotechnologie Engineering Danisco (Genencor) Augmentation des projets terminés à temps de 20% à 87%

13 Communications Développement produit
Airgo Networks

(Qualcomm)
Amélioration du temps de cycle de 19 à 8 mois.

14 Communications Conception de commutateur télécom Alcatel-Lucent Augmentation de 45% du "Throughput" par personne

15 Communications
Développement de logiciels 

personnalisés
Amdocs 14% d'augmentation des revenues/homme-mois; Réduction de 20% du temps de cycle

La liste est fréquemment mise à jour sur le site www.chaine-critique.com

dans la rubrique « les résultats de la Chaîne Critique »
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e2v – Fabriquant de composants électroniques de hautes fiabilités
La première entreprise en France (2007)

� Le site du groupe E2v de Grenoble de plus de 350 personnes développe et 
fabrique des composants électroniques de haute technologie pour des clients 
de différents secteurs : aéronautique, spatiale, médicale, contrôle industriel, ... 

� L’ensemble de ses développements (R&D, produits, procédés) est traité en 
projets (concept – conception – validation – industrialisation – production). 

� Maîtriser et accélérer la réalisation de ses projets est un enjeu stratégique.

� Nota : Ceci n'est pas une référence Marris Consulting

Les exemples de mise en œuvre
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SIAé, Service Industriel de l'Aéronautique
Entretiens d'avions

� Service Industriel de l'Aéronautique, ateliers de Clermont-Ferrand

� Entretien du C160 Transall

� Réduction des délais des grands travaux 
de 150 jours avant à <100 jours après CCPM
et donc des en-cours de 5 avions à 3 avions

� Gains de >300 millions €/an

� Nota : Ceci n'est pas une référence Marris Consulting

Les exemples de mise en œuvre
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Leader Européen du spatial  - Sauver un projet en retard

� Un des principaux acteurs de la conception et réalisation de 
satellites. Plus de 5 000 personnes.

� Le respect de la date de livraison semblait impossible 
quelques mois avant la fin du projet.

� Enjeux d'un retard : plus de 100 millions €.

� Après mise sous Chaîne Critique la durée restante a pu être 
réduite pour respecter le délai.

� [Projet actuellement en cours]

Buffer

5 mois Retard

Les exemples de mise en œuvre
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Un grand groupe d'ingénierie d’usines 

� Cette société réalise la conception et la construction de 
cimenteries clés en main.

� Chaque année, la santé financière de la structure se joue sur 
quelques projets de 100 à 300 M €.

� La rapidité et la réactivité du processus de réponse aux appels 
d’offres sont des éléments différenciateurs essentiels.

� Chaque réponse à un appel d’offre est un projet à part entière 
qui sollicite une trentaine d’ingénieurs de haut niveau 
pendant plusieurs mois.

� Gains qualitatifs / quantitatifs

- Réduction du temps de réponse moyen 
pour une offre complète de 3 à 2 mois

- Visibilité et respect des délais en très forte amélioration 
à plus de 90%

- Absence de défauts majeurs 
et amélioration de la sérénité des équipes

Les exemples de mise en œuvre
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Pour que la mise en œuvre de l'approche Chaîne Critique soit pérenne, 
nous préconisons une démarche sur 5 ans pour les cas de développements produits

Diag-
nostic Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Intensité de 
l’accompagnement

Temps

100% des résultats mais 
autonomie et robustesse limitées

L'entreprise est totalement 
autonome et s’améliore 

régulièrement

Lancement &
Projets Pilotes

Portefeuille
Pilote

Généralisation &
Autonomie

Pérennisation & Amélioration continue

Phase1

Phase2

Phase3

Phase4

Comment mettre en œuvre
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Les projets contiennent en général plusieurs domaines ou axes transversaux

� Management

- Accompagner les chefs de projets. Faire progresser les modes de management en termes de comportements et de pratiques
managériaux individuels et collectifs.

� Standardisation (chantier important )

- Faire évoluer le référentiel de management de projet. La décomposition des tâches et leurs interdépendances (Work 
Breakdown Structure) sont standardisées et homogènes entre tous les projets du même type. 

� Formation

- A la fois sur la Chaîne Critique mais aussi sur des aspects plus traditionnels du management de projet.

� Logiciel

- Sélection et mise en œuvre d'une solution informatiqueadaptée pour gérer le portefeuille en mode Chaîne Critique.

� Mais aussi des domaines qui ne font pas partie de la Chaîne Critique :

- Management des Risques (très souvent) 
• Mieux identifier et gérer les risques inhérents aux projets.

- Lean Engineering (parfois)
• Intégrer les bonnes pratiques de développement des produits issues de sociétés comme Toyota Motor Company.

Comment mettre en œuvre
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Pour les projets de développements de nouveaux produits la Chaîne Critique 
permet aux industriels de se lancer dans une démarche "Lean Engineering"

� Le principal avantage de Toyota aujourd'hui n'est pas dans son système de production mais dans son "Toyota 
New Product Development System (voir Allen Ward & al.)

� Mais ce "Lean Engineering" n'est pas accessible si l'activité de développement est frénétique et à peine sous 
contrôle … on ne trouvera jamais assez de temps pour "faire du Lean Engineering".

� Nous préconisons d'utiliser la Chaîne Critique en premier pour mettre sous contrôle le développement des 
produits pour ensuite s'essayer à l'audacieux système de développement des produits de Toyota.

Management de Projet par la Chaîne Critique

Lean Engineering
(Toyota New Product Development System)

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
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Synthèse de l'approche de la Chaîne Critique
pour la gestion d'un portefeuille de projets

� L’important est de respecter le délai global du projet 

� Les marges de sécurité sont réduites et mutualisées dans un 
tampon projet et des tampons auxiliaires 

� Les projets sont séquencés pour limiter les en-cours et le multi-
tâches dévastateurs. On évite de lancer les projets trop tôt.

� Les conflits de ressources entre projets sont arbitrés 
dynamiquement à l'aide de la "Fever Chart".

� En s'assurant de la bonne exécution des tâches sur la Chaîne 
Critique (cf. mascotte) les projets vont vite.

� En identifiant et en exploitant mieux la contrainte de capacité on 
augmente la productivité de l'ensemble.

Résultats / Indicateurs
En 

moyenne

Durée des projets ↓ 39%

Nombre de projets
terminés par période de 

temps
+ 70 %

La Chaîne Critique permet de mettre sous contrôle son portefeuille…
…osez terminer vos projets à l'heure

Conclusion
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Merci

Thank you for your time

Any questions?

Voir les annexes pour aller plus loin
(livres, sites internet, …)

Cette présentation est téléchargeable sur
www.marris-consulting.com
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Les résultats de l’application de la Chaîne Critique à travers le monde (#1/5)
N° Activité  Type du Projet Entreprise Résultats

1 Aérospatiale Conception & assemblage Boeing Space & Intelligence Systems
"Throughput" multiplié par deux 
Réduction du temps de cycle de 28%

2 Aérospatiale IT Lord Corporation 60% de la capacité libéré en plus, sans aucun licenciement 

3 Aéronautique Engineering Boeing (Military) Réduction de temps requis pour l'assemblage des ailes de 50%

4 Aéronautique Engineering
Boeing Wing

Assembly
Terminé à temps, sous le budget prévu.
Réduction du temps d'assemblage des ailes de 50% (F-22) 

5 Aéronautique Maintenance Delta Air Unes, Inc.
Augmentation de 23% des moteurs produits par an.
Réduction de 30% du temps de traitement du moteur.

6 Aéronautique
Fabrication et maintenance 

d'hélicoptères
Erickson Air-Crane Augmentation du nombre de projets terminés à temps de 33% à 83%.

7 Aéronautique
Engineering &

assemblage
Lockheed Martin Diminution de 57% du temps pour terminer complément l'avion sans réduction du périmètre

8 Aéronautique Engineering Spirit Aerosystems Réduction du temps de cycle de plus de 12 à 7 mois. 

9 Aluminium Engineering
Alcan Alesa
Technologies

Augmentation du nombre de projets terminés à plus de 30%

10 Automobile Développement produit Chrysler Réduction du temps de cycle de construction des prototypes de 10 à 8 semaines

11 Automobile Engineering ThyssenKrupp
Gain de 63% en productivité 
15% de projets terminés en plus.

12 Biotechnologie Engineering Danisco (Genencor) Augmentation des projets terminés à temps de 20% à 87%

13 Communications Développement produit
Airgo Networks

(Qualcomm)
Amélioration du temps de cycle de 19 à 8 mois.

14 Communications Conception de commutateur télécom Alcatel-Lucent Augmentation de 45% du "Throughput" par personne

15 Communications
Développement de logiciels 

personnalisés
Amdocs 14% d'augmentation des revenues/homme-mois; Réduction de 20% du temps de cycle

Annexes
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Les résultats de l’application de la Chaîne Critique à travers le monde (#2/5)

N° Activité  Type du Projet Entreprise Résultats

16 Communications Conception et installation d'un réseau eIRcom
Amélioration de la livraison à temps de 75 à plus de 98%. 
En moyenne, le temps de cycle a diminué de 70 à 30 jours

17 Communications IT eIRcom
De 40 à plus de 90% de projets terminés à temps 
Réduction du délai de traitement de 150 jours à 30 jours.

18 Construction
Conception, installation et mise en 

service d'un parc d'attraction
Action Park

Multiforme Grupo
Augmentation du nombre de projets terminés de 121 à 153.

19 Construction Nouveau Centre Hospitalier
Californie

Department of Corrections
Construction et ouverture d'un nouvel hopital psychiatrique, en 6 mois tandis que d'autres approches ont 
échoué à le faire en 12 mois

20 Construction Usine de fabrication emcocables
Réduction de la durée des projets de 11 mois en moyenne à 7.
Augmentation des revenues de 55%, reçus 4 mois en avance.

21 Construction Chaine de télévision Emesa € 5 million de pénalité évités.

22 Construction Construction de logement Shea Homes Réduction du temps de cycle de 40%, de 91 jours à 56 jours.

23 Biens de consommation Développement produit Heineken, Spain
Time to market 20% plus rapide
Amélioration des projets terminés à temps de 90% à 98%

24 Biens de consommation Développement produit
HP Digital Camera

Group
Amélioration des nouveaux produits de 6 mois en 2004 à 15 lancements en 2005

25 Biens de consommation Ventes Oregon Freeze Dry Augmentation du nombre de projets de ventes terminés par an de 72 à 171 

26
Défense

manufacturing
Conception Produit et manufacturing Tecnobit Réduction du temps de cycle projet par 20%

27
Biens

 durables
Développement produit

Hamilton Beach
Brands, Inc.

Augmentation de 34 à 52 nouveaux produits durant la première année. À plus de 70, la seconde année, sans 
augmentation du nombre d'effectifs

28
Biens

 durables
Fabrication et installation d'une 

conception personnalisée
TRS Refrigeration

Réduction du temps de cycle projet moyen de 75 jours à 46 jours, et augmentation de la capacité projet de 
30% sans renforcement de la main-d'œuvre

29 Energie Nettoyage BP Oil
Gain de 700 million $ avec accélération des projets et production nécessaire pour répondre aux besoins du 
projet.

30 Energie Engineering FMC Technologies Réduction de 50% du temps alloué pour le test et l'assemblage final

Annexes
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Les résultats de l’application de la Chaîne Critique à travers le monde (#3/5)
N° Activité  Type du Projet Entreprise Résultats

31 Energie Conception & manufacturing
LeTourneau

Technologies Inc.
Réduction du design & engineering de 15 à 9 mois, et de la production engineering de 9 à 5 mois

32 Energie Engineering Von Ardenne
Temps de cycle réduit de 17 à 14 semaines, tant disque les projets terminé à temps ont augmenté de 80% à 
90%

33 Services Financiers Développement logiciel Confluence UK 95% des projets sont terminés à temps

34 Santé
Salle d'urgence et hôpital patient comme 

un projet
Oxford-Radcliffe

Hospitals, UK
L'augmentation des patients dans la salle d'urgence de <70% dans les quatre heures à 100%, tandis que le 
nombre de patients a augmenté de plus de 25%.

35 Manufacturing
Engineering &
manufacturing

Rex Materials Group Baisse du lead time de 6 semaines à 10 jours

36 Manufacturing Conception Valley Cabinet Works Passage de 200 projets par an à 334 dans les neuf premiers mois de l'année  

37 Médicale Développement produit Medtronic Amélioration des intervalles de livraison de logiciel de 6 mois à 9 mois à tous les 2 mois.

38 Médicale Développement produit Medtronic, Europe Réduction du temps de cycle projet de 18  à 9 mois.

39 Militaire Maintenance French Air Force Retour de 2 des 5 avions de la force aérienne (une valeur de 300 million €)

40 Militaire Maintenance, logistique et test U.S. Air Force (multiple bases)
Le délai de traitement réduit de 25-30%
Plusieurs avions retournés à la force aérienne

41 Militaire Maintenance de la flotte de l'armée
U.S. Army Fleet

Support
Réduction de 32% du délai de traitement du CH-47 et 52% du UH-60 

42 Militaire Maintenance
U.S. Army, Corpus

Christi
Augmentation du "Throughput" de 5,4 à 6,3 avions.

43 Militaire Maintenance & Logistique
U.S. Marine Corps
(Multiple bases)

Division de 50% du temps de cycle de réparation, 
Augmentation de la livraison à temps de 95%, 
Augmentation du pourcentage produit

44 Pharmaceutique Développement produit Dr. Reddy's Laboratories
Augmentation de 83% des projets terminés à temps durant les 12 premières semaines
75% d'augmentation de lancement des nouveaux produits d'une année à une autre

45 Pharmaceutique Développement produit P&G Pharmaceuticals
Augmentation des projets terminés de 5 à 8 par trimestre.
Le taux de projets terminés à temps passe de 55% à 90% 
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Les résultats de l’application de la Chaîne Critique à travers le monde (#4/5)
N° Activité  Type du Projet Entreprise Résultats

46 Power Engineering
ABB AG, Power
Tech. Division

Augmentation du "Throughput" de 30% de 300 baies à 430 baies par an

47 Power Engineering ABB Cordoba Réduction du temps de cycle Engineering de 8 à 3 mois.

48 Power Maintenance ABB Halle Augmentation du nombre de projets terminés par an de 42 à 52%, > 25%

49 Power Engineering C.N. Cotrentes Augmentation de la performance des dates prévues de 60% à 95%

50 Power Engineering Central Nuclear Almaraz Trillo Augmentation du nombre d projets terminés de 19 à 24-30 par mois

51 Power Engineering
Siemens Generator

Engineering
Passage de 110 à 128 projets terminés, avec une augmentation de 30% du "Throughput"

52 Power Engineering Skoda Power
Augmentation de 30% des boitiers par an.
Les livraisons à temps sont passées de 60% à 90%, avec une amélioration de 20% du temps de cycle.

53 Process manufacturing Plant engineering Owens-Illinois Diminution du temps de cycle de 6 à 2,5 mois

54 Ferroviaire Maintenance & Réparation Railcare Wolverton, UK 100% des livraisons à temps, augmentation d'un à 3 projets simultanément.

55 Resource Engineering BHP Billiton
Réduction de 25% en besoin d'heures pour terminer un projet
Projets terminés 3 semaines plutôt

56 Semi-conducteur Conception & manufacturing e2V Semiconductors Réduction du temps de cycle de 38 à 23 mois

57 Semi-conducteur Construction d'usine
Harris

Semiconductor
Démarrage de la production high-tech en 13 mois, au lieu de 54 mois communément en industrie

58 Semi-conducteur Engineering
Ismeca

Semiconductor
Réduction de 25% du temps de cycle de 84 jours à 64.

59 Semi-conducteur Conception LSI Logic Parti de la majorité des outils livrés en retard pour des livraisons à temps sur trois années de suite

60 Software Développement logiciel Alna Software
Réduction du temps de cycle par 25% 
Augmentation des projets achevés de 17%
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Les résultats de l’application de la Chaîne Critique à travers le monde (#5/5)

N° Activité  Type du Projet Entreprise Résultats

61 Software Systèmes de simulation de vol CAE USA
Réduction du temps de cycle par 2 à 4 mois
Augmentation de 37 million $ dans le nombre de programme profitable 

62 Software IT Celsa Group Augmentation des projets SAP achevés de 15 à 20 par mois 

63 Métallurgie Maintenance des installations Tata Steel Amélioration de 68% de la rapidité d'exécution du projet; passé de 11 jours d'arrêt planifié à 5 jours.

64 Textile Conception Skye Group 100% des dates de livraison honorées avec réduction de 30% des délais de traitement.

65 Aérospatiale & Défense Aerojet Corporation Indisponible

La liste est fréquemment mise à jour sur le site www.chaine-critique.com

dans la rubrique « les résultats de la Chaîne Critique »

Source : “Advanced Multi-Project Management Achieving Outstanding Speed and Results with Predictability” Livre de Gerald I. Kendall & Kathleen M. Austin
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Pour aller plus loin : un site en français

www.chaine-critique.com
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Un site de vidéos :
YouTube Channel de Marris Consulting
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Deux sites pour se tenir informé des actualités sur la Chaîne Critique
En anglais :

http://www.scoop.it/t/critical-chain-project-management
En français :

http://www.scoop.it/t/chaine-critique
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Pour aller plus loin : le livre fondateur de Goldratt

� Le livre de référence écrit par 
le fondateur / concepteur 
de la Chaîne Critique 

� Critical Chain - Chaîne Critique

� Eliyahu Goldratt

� 1997-2010 AFNOR Gestion France

� Existe dans de nombreuses langues y compris le français et l’anglais

� Scénario

- Un professeur de MBA donne un cours sur la gestion de projet basé sur la 
Chaîne Critique. Il utilise la pédagogie « socratique ». Le fait d’adresser une 
classe hétérogène permet de démontrer le coté universel des principes en 
traitant aussi bien des projets BTP que des projets de développement de S.I.

- Ce n’est pas le meilleur roman de Goldratt car il se disperse parfois (les 
problèmes des MBAs par exemple)

� Lecture quasi obligatoire pour ceux qui se lancent car c’est 
nécessairement l’ouvrage de référence de la CCPM.
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(pas de portefeuille multi-projets)
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Pour aller plus loin : un autre roman en anglais

� Be Fast Or Be Gone

� Un « business thriller » récent 
qui présente l'approche Chaîne Critique

� Auteur : Dr. Andreas Scherer

� 2010 ProChain Press USA

� Actuellement uniquement disponible en anglais

� L’histoire de comment diviser par 2 le Time To Market dans 
l’industrie pharmaceutique pour sauver son fils…

� Fortement recommandé pour tous ceux qui travaillent dans 
l’industrie pharmaceutique
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Pour aller plus loin : d’autres ouvrages plus sérieux
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Janvier 2013



Des Usines, des Hommes & des Résultats

55Le Management de Projets par la Chaîne Critique - Osez terminer tous vos projets à l'heure !
CNAM Pays de la Loire – Les rendez vous du Pôle Management – Angers – mardi 13 mai 2014

© 2014. Marris Consulting. All rights reserved. 
Conf CCPM CNAM Angers V1.0 Fr 20140513

© Marris Consulting

© Marris Consulting

La Théorie des Contraintes s’est fait connaître 
à travers un roman best seller "Le But" de Eliyahu Goldratt

� Vendu à plus de 5 millions d’exemplaires en 26 langues. 

� Lecture obligatoire dans la plupart des universités/MBA/… 

� Ecrit par Eliyahu Goldratt , le père fondateur de l’approche « TOC ».

� Le premier à utiliser le format du roman pour expliquer une approche de management.

� Elu l'un des 25 livres les plus influents des temps modernes par Time Magazine en 
septembre 2011.
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Marris Consulting 
est reconnue comme leader et expert de la Chaîne Critique en Europe

� Nos missions Chaîne Critique
- Ingénierie, biens d'équipements, produits pharmaceutiques, logiciels, systèmes de sécurité et de surveillance, maintenance 

ferroviaire, …

� Nos experts : Philip Marris (expert Théorie des Contraintes), Eric Robin (expert Chaîne Critique)

� Nos consultants expérimentés en projets d'améliorations des performances du management de projets 

� Nos formations
- Formations inter-entreprises sur la Chaîne Critique "Osez terminer vos projets à l'heure avec la Chaîne Critique",

2 fois par an depuis 2010. Nombreuses formations CCPM intra-entreprise en 1, 2, 5 jours (plus de 15 par an).

� Nos sites internet dédiés à la Chaîne Critique : www.chaine-critique.com, etc.

� Des articles régulièrement publiés dans la presse : 
- Usine Nouvelle (A paraitre 2014, 2013, 2012, 2011, 2010), Industrie & Technologies (2011, 2010), Pharma Pratique (2011), Railway Gazette 

International (2011), Maintenance & Entreprise (2011), Logistiques Magazine (2011), Mesures (2010), Innovation & Industrie (2010), 
Production Maintenance (2010), …

� De nombreuses conférences :
- Congrès annuel TOCICO (Theory Of Constraints International Certification Organisation) Frankfort (2013), Mastère INSA Rennes 2014, 

CNAM Pays de la Loire 2014, Ecole de Management / Univ. de Strasbourg 2014, Supply Chain Conference Vilnius (2013), ProGection 
Annecy (2013), Congrès TOCICO Chicago (2012), Carrefour Logistiques Paris (2012, 2011), PIOM Luxembourg (2011), Congrès 
International Pharma / SFSTP, Montpellier (2011), …
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Procter & Gamble

Division Aéronautique

GKN

Communications & Sécurité – C4I

Ils ont déjà fait confiance à Marris Consulting
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Marris Consulting

Marris Consulting

Des Usines, des Hommes & des Résultats

Tour Maine Montparnasse
27ème étage
33, avenue du Maine
Paris 75755 Cedex 15
France
Tel. +33 (0) 1 71 19 90 40
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